

Torsdag 16. april 2020

## Statusmail fra KOMBIT

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk

<https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/>

Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger. Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som et service request via bestillingsblanketten [på denne side](#).

## Indhold

Artikel i bladet Folkeskolen .....	1
Prioritering – ekstra tid til tilbagemelding .....	2
Intromøder for nye projektledere .....	2
Pilotudrulning .....	2
Uddannelsesplan for K98 .....	3
Netværksmøderne fastholdes online .....	3
Ændringer for brugere tilknyttet mange institutioner .....	3
KLIK-opgaver .....	3
Uddannelsesmiljøet på dagtilbudsområdet .....	5
Input og videndeling: .....	5

Velkommen til denne uges statusmail fra Aula.

Aula håber, at alle har haft en dejlig påske, og at I er kommet godt i gang igen med opstart, og hvad det nu medfører af hektik, opgaver og udfordringer.

## Artikel i bladet Folkeskolen

Som nogle nok har bemærket er der i dag en seks-siders artikel om Aula i bladet Folkeskolen. Den kan læses fra [side 28 via dette link](#). Artiklen er blandt andet kritisk overfor vægtningen af funktioner til lærere i forhold til forældre, overfor processen op til lancering og overfor prioriteringsprocessen.

Aula-projektets projektleder Sanne Mi Poulsen bliver citeret, og vi synes i det store hele, at Folkeskolen har været fair og giver en ganske reelt billede af den hektiske tid op til lanceringen af Aula. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Aula har været udsat for kritik fra mange sider – ikke mindst fra lærerne – både før og nu. Og det er jo også helt korrekt, at der helt op til lancering var mange, der var i tvivl om at Aula kunne gå i luften, og at nogle jo også valgte at vente.

Som nævnt andre steder tager Aula-projektet kritikken omkring gennemsigtigheden i processen til efterretning, og KOMBIT vil arbejde for at bedre kommunikationen omkring beslutninger og øge inddragelse, hvilket den nuværende prioriteringsproces jo blandt andet er udtryk for. Men som den igangværende prioriteringsproces viser med tydelighed, er der meget store forskelle kommunerne imellem, og det vil naturligvis også fremover være nødvendigt at vægte ønsket om at inddrage så mange som muligt med ønsket om fremdrift i udviklingen af Aula.

## Prioritering – ekstra tid til tilbagemelding

Før påske udsendte KOMBIT et skema til alle projektledere, hvor der blev bedt om en tilbagemelding omkring ønsker til prioritering til fremtidig videreudvikling af Aula. Deadline for input var den 21. april 2020, og grunden til at denne dato blev sat som deadline er, at forhandlingerne omkring indholdet i de kommende releases af Aula allerede er i gang. Aula-projektet er imidlertid helt klar over, at alle er meget pressede i øjeblikket, og derfor skydes deadline med seks dage til den 27. april kl. 14:00. KOMBIT håber at det giver lidt ekstra luft, og at det betyder, at vi kan få nogle flere kommuner med. Det er fortsat vigtigt, at der kommer én tilbagemelding fra hver kommune. Hvis du har spørgsmål til denne proces, kan du skrive til [srs@kombit.dk](mailto:srs@kombit.dk)

Indtil nu er der kommet tilbagemeldinger fra 22 kommuner, og resultaterne viser tydeligt, hvor forskellige kommunerne og deres ønsker er. Blandt det der ligger i toppen er synkronisering af kalendere, at man kan videresende og besvare beskeder i sin egen mailklient, Aula-mail og infotavler. Altså ting der var med i den oprindelige kravspecifikation. Men for alle disse punkter gælder også, at der kommuner, der ikke vægter disse højt.

## Intromøder for nye projektledere

I ugen inden påske blev der afholdt introduktionsmøder for de nye projektledere for Aula dagtilbud. 25 kommuner var repræsenteret – Aula-projektet takker for den store opbakning, og de gode indspark og spørgsmål. På introduktionsmøderne blev der blandt andet reklameret for den nye Implementeringshåndbog målrettet dagtilbud. Hvis ikke du allerede har læst den [kan du finde den her](#).

Du kan se [slides fra introduktionsmøderne her](#).

## Pilotudrulning

De første pilotkommuner har fået adgang til Aula på deres pilotinstitutioner. Det første opsætningsmøde finder sted i næste uge, hvor opsætningen af Aula sættes i gang.

## Uddannelsesplan for K98

Den endelige uddannelsesplan forventes klar i start juni. Det vil være muligt at tilkøbe ekstra uddannelsespladser hos Netcompany gennem en KLIK-opgave, som bliver publiceret inden for et par dage. Aula-projektet skal vide dette inden 8. maj 2020 for at kunne garantere, at de tilkøbte pladser kan placeres sammen med resten af kommunens superbrugere. Mere information følger i KLIK-opgaven.

## Netværksmøderne fastholdes online

Netværksmøderne bliver fortsat afholdt den 22. og 24. april 2020. Tidspunkterne er de samme, men de vil foregå online. Deltagerne vil i løbet af de næste par dage modtage en mødeindkaldelse og en mere detaljeret dagsorden. Det forventes, at deltagerne læser [implementeringshåndbogen](#) forud for mødet.

## Ændringer for brugere tilknyttet mange institutioner

For brugere tilknyttet mange institutioner, typisk administratorer, har der været mange klik i at fravælge alle institutioner for at få vist information for en specifik institution. Der har samtidig været en udfordring med længere svartider i Aula, når man har tilvalgt mange institutioner på én gang.

I løbet af de næste par dage vil der blive foretaget en rettelse, som medfører følgende ændringer for de brugere, der er tilknyttet flere end syv institutioner (enten medarbejdere tilknyttet syv eller flere institutioner eller forældre tilknyttet syv eller flere børn):

- *For medarbejdere er det kun deres primære institution, som er tilvalgt i topbaren. For forældre er det barnet, hvis for bogstav kommer først i alfabetet. De resterende institutioner/børn vil som udgangspunkt være fra valgt.*
- *Det vil fortsat være muligt at til- og fravælge institutionerne/børnene i topbaren. Bemærk dog, at det nu kun er muligt at vælge maks. seks institutioner/børn ad gangen.*
- *Ændringerne vil ingen indflydelse have på administrationsmodulet, da administratorer ligesom tidligere kan tilvælge, hvilken institution de ønsker at administrere i dropdown menuen øverst i højre hjørne.*

## KLIK-opgaver

Følgende opgaver er for nyligt blevet publiceret i KLIK:

**K4 Afklar behov for ressourcer til projektet:** *Kommunen skal sørge for at etablere deres projektorganisation. Det skal sikre, at de rette ressourcer er allokeret til at varetage implementeringen af Aula.*

**K5 Afklaring af roller og rettigheder:** *Kommunen skal forud for udrulningen afklare fordelingen af roller og rettigheder på institutionerne.*

**K6 Allokere ressourcer til uddannelse:** *Kommunen skal allokere ressourcer til uddannelse i Aula.*

**K7 Udvælg administrative- og pædagogiske superbrugere:** *Kommunen skal afklare og udvælge hvilke personer, der har de rette kompetencer til at varetage rollerne som administrative- og pædagogiske superbrugere.*

**K8 Afklar behov for fysiske enheder og browser- samt internetadgang:** *Kommunen skal sikre sig, at de har det rette antal fysiske enheder, og den nødvendige browser og internetadgang.*

**K9 Afklar behov for widgets til kommunens Aula:** *Behovet for widgets skal afklares.*

**K10 Afklar supplerende stamdata og tilladelser:** *Kommunen bør tage stilling til, hvilke supplerende stamdata og tilladelser, der skal gives når forældrene logger ind i Aula første gang.*

**K11 Afklar opsætning af datapolitik:** *Kommunen skal forud for udrulningen udarbejde deres datapolitik, så den er klar når Aula opsættes på de enkelte institutioner.*

**K12 Udarbejd vejledningen til håndtering af anmeldelser:** *Det anbefales, at kommunen får lavet en vejledning til, hvordan de vil håndtere stødende indhold i Aula.*

**K13 Afklar opsætning af kommunikationskanaler:** *Kommunen skal tage stilling til, om der skal opsættes blokerede kommunikationskanaler for en eller flere institutioner i kommunen.*

**K14 Afklar opsætning af grupper i Aula:** *Kommunen skal forud for udrulningen afklare opsætningen af grupper.*

**K15 Afklar kommunens supportorganisation:** *Det er vigtigt, at kommunen får etableret og organiseret en stærk supportorganisation, som kan yde support og vejledningen til kommunens medarbejdere og forældre.*

**K16 Indmeld URL'er til nye hjemmesider:** *Kommunen skal sørge for at indmelde URL'er til Netcompany, hvis daginstitutionerne skal have deres egen Aula hjemmeside. Bemærk, at URL'erne kan indmeldes til Netcompany over to omgange; første gang er inden d. 20 maj og anden gang inden d. 10 september 2020.*

## Uddannelsesmiljøet på dagtilbudsområdet

Nogle kommuner har spurgt, hvornår der bliver mulighed for at logge på et uddannelsesmiljø for AULA på dagtilbudsområdet, idet de har nogle institutioner, der kunne tænke sig at udforske Aula med det samme. I kan allerede nu tilgå uddannelsesmiljøet med de login-informationer, som I modtog i forbindelse med skoleudrulningen. Netcompany har opdateret de testdata, der ligger på uddannelsesmiljøet, så det afspejler dagtilbud.

## Input og videndeling:

Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du meget gerne skrive til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk). Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte forbehold.

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), så vi sammen sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.