

Torsdag 14. maj 2020

## Statusmail fra KOMBIT

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk

<https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/>

Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger. Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som et service request via bestillingsblanketten [på denne side](#).

## Indhold

Indhold i kommende releases .....	1
Sammenlægning af institutioner på vej .....	2
Nye KLIK-opgaver fra KL .....	2
Opdaterede tal for superbrugere i de enkelte kommuner .....	3
Piloterne går i gang med uddannelse af superbrugere .....	3
Datoer for udrulningsbølger i dagtilbud .....	3
Spørgsmål/svar om mulighed for ændringer til dagtilbudstidsplan .....	4
Fire anholdt for bombetrusler i november .....	4
Nyt Aula-brugerpanel søger deltagere .....	4
Udskiftning og opmanding i Aula-projektet .....	5
Input og videndeling: .....	6

Velkommen til denne uges statusmail fra Aula.

Næste uge er igen kort, og medmindre der sker noget væsentligt i begyndelsen af næste uge, springer vi derfor igen en uge over og vender tilbage med næste statusmail i uge 22.

## Indhold i kommende releases

Arbejdet med release 1.1.7 skrider frem som planlagt, og den forventede releasedato er fortsat 30 maj 2020.

Som nævnt i sidste statusmail [kan du læse om indholdet i release 1.1.7 her.](#)

Arbejdet med de efterfølgende releases fortsætter ufortrødent, og de seneste uger er der blevet afholdt workshops om infotavler, kalendersynkronisering samt aflevering af data til Serviceplatformen med deltagelse af mere end 20 kommuner.

Workshoppen omkring kalendersynkronisering viste desværre, at det er en udfordring at finde en løsning, som balancerer brugernes behov, men også lever op til de krav til beskyttelse af oplysninger om særligt børn, som er blevet skærpet med GDPR. Dette blev meget tydeligt på mødet med de kommunale DPO'er.

Hvis kalendersynkroniseringen skulle laves lige nu, ville det i praksis blot blive en løsning, hvor der blev udstillet blokke med en generisk tekst (fx "Aula-begivenhed"), og dette blev i dialog med en række kommuner vurderet til ikke at give den ønskede værdi. Derfor er der brug for mere tid for at finde en ordentlig løsning, og det er derfor desværre ikke realistisk, at kalendersynkroniseringen kommer med i release 2.0 til august/september.

I de kommende uger vil der blive afholdt flere workshops både om dette emne og om andre emner i relation til de kommende releases.

## Sammenlægning af institutioner på vej

Flere kommuner har spurgt ind til, hvordan sammenlægning af institutioner håndteres i Aula-mæssig sammenhæng. Dette vil fremover blive håndteret som en service request fra kommunen til Netcompany. Netcompany står derefter for processen.

Det lille aber dabei er, at backend-procedureerne til at sammenlægge to institutioner i Aula endnu ikke er helt på plads. Dermed fremgår denne service endnu ikke af servicekataloget. Vi er i gang med at analysere dette, og kigger i den sammenhæng også på opsplitning af institutioner og skift af institutionsnummer. Vi vender tilbage, så snart procedureerne for disse opgaver er på plads, og de kan bestilles.

## Nye KLIK-opgaver fra KL

I denne uge er bliver der oprettet en række forskellige KLIK-opgaver fra KL, der handler om uni-login til dagtilbudsimpliceringen. Det er vigtigt, at I hurtigt får dannet jer et overblik over opgaverne og deres deadlines, da nogle af opgaverne allerede har deadline i uge 21. Opgaverne fra KL har numrene fra K60 – K70:

- K60 (Dagtilbud) Indgå aftale med leverandører om systemunderstøttelse
- K61 (Dagtilbud) Tilse, at leverandører er tilsluttet Dagtilbudsregister snitflader
- K62 (Dagtilbud) Tilse, at leverandører er tilsluttet WSAlmport (WS10)
- K63 (Dagtilbud) Kontrollere registrering af institutioner i Pladsanvisningssystemet
- K64 (Dagtilbud) Oprette kommunens dagplejeområder i Pladsanvisningssystemet
- K65 (Dagtilbud) Indmelde person(er) som kan godkende dataanmodninger for institutioner
- K66 (Dagtilbud) Leverer liste med institutioner som skal indlæses i Aula
- K68 (Dagtilbud) Tilknytte brugere til grupper

- K69 (Dagtilbud) Tilknytte børn og kontaktpersoner til institutionsnumre
- K70 (Dagtilbud) Tilknytte medarbejdere til dagtilbud

Kommunikationen vil som altid foregå ved, at I skriver en besked på den pågældende opgave. Det vil udelukkende være Lars Haase fra KL, som kommer til at svare på jeres spørgsmål.

## Opdaterede tal for superbrugere i de enkelte kommuner

Tak til alle jer, der har været hurtige til at melde tilbage på vores henvendelse omkring antallet af superbrugere. Hvor mange superbrugere hver enkelt kommune får uddannet som led i betalingen [for Aula kan ses her](#). De pladser kommunerne kan have tilkøbt hos Netcompany fremgår ikke af dokumentet.

Netcompany sidder nu og arbejder med puslespillet om, hvornår de enkelte uddannelser skal foregå, og denne plan vil blive sendt ud hurtigst muligt.

## Piloterne går i gang med uddannelse af superbrugere

Fem ud af de seks pilotkommuner på dagtilbud har nu fået indlæst deres institutioner og er i fuld gang med opsætningen. Vi afholder det første uddannelsesforløb for pædagogiske superbrugere i næste uge, og resten følger inden for de kommende uger.

Der skal lyde en stor tak til pilotkommunerne, som – på trods af corona - formår at stille de fysiske rammer til rådighed for uddannelsen, så alle retningslinjer bliver afholdt. Blandt andet deltager samlet ikke mere end ti personer, man mødes i store rum, og uddannelserne foregår enkeltvis i pilotkommunen, så færrest muligt skal rejse for at kunne deltage.

Efter pilotuddannelsen, som Netcompany gennemfører, bliver det piloternes egen tur til at formidle videre til relevante kollegaer om brug og support af Aula.

De første medarbejdere har allerede fået adgang til Aula, mens de første forældre kommer på i starten af juni.

Du kan læse mere om stemningen [omkring pilotprojektet i Silkeborg Kommune i denne artikel](#).

Desuden er der kommet ny månedsstatus fra Esbjerg Kommune. Den [kan du læse her \(nederst på siden\)](#).

## Datoer for udrulningsbølger i dagtilbud

Der har – naturligt nok – været stor efterspørgsel på de konkrete datoer for, hvornår medarbejdere og forældre får adgang til Aula i de forskellige bølger på dagtilbudsområdet. Bølgerne har en varighed på 12 uger, hvorefter medarbejderne får adgang. Forældrene får derefter adgang ca. 3 uger efter medarbejderne.

Datoerne er:

Bølge	Udrulning - start	Udrulning - slut	Medarbejderadgang	Forældreadgang
1. Region Nordjylland	01-09-2020	23-11-2020	23-11-2020	14-12-2020
2. Region Hovedstaden	08-09-2020	30-11-2020	30-11-2020	04-01-2021
3. Region Midtjylland	15-09-2020	07-12-2020	07-12-2020	11-01-2021
4. Region Syddanmark	22-09-2020	14-12-2020	14-12-2020	18-01-2021
5. Region Sjælland	29-09-2020	21-12-2020	04-01-2021	25-01-2021

## Spørgsmål/svar om mulighed for ændringer til dagtilbudstidsplan

Nogle kommuner har spurgt om muligheden for selv at beslutte, hvornår eksempelvis medarbejdere og forældre i dagtilbudsregi kommer på Aula, samt om det er muligt at ændre sin udrulningsbølge.

Den grundlæggende præmis er, at der er tale om en fælles implementering og udrulning for alle landets kommuner. Hvis en kommune ønsker at afvige fra planen, skal kommunen selv afholde de udgifter, der er forbundet hermed, så de øvrige kommuners økonomi ikke bliver belastet. Der kommer yderligere information om priser inden udgangen af maj.

I praksis betyder det også, at KOMBIT bruger tiden på den fælles implementering og udrulning, som dækker alle kommuner.

[I dette dokument kan du læse en række spørgsmål & svar](#) omkring dette emne.

## Fire anholdt for bombetrusler i november

Som I måske har læst har politiet nu anholdt fire unge mennesker for at være involveret i de bombetrusler, der blev sendt via Aula i november 2019.

Aula-projektet har gennem hele forløbet samarbejdet tæt med politiet. Som politiet slår fast i deres pressemeddelelse er der ikke tale om at Aula er blevet hacket, men derimod at der er nogen, der har stjålet eller franarret andre deres password. Derfor råder politiet – igen – til at man passer godt på sit password og kommer også med nogle råd i deres pressemeddelelse. [Læs mere her.](#)

## Nyt Aula-brugerpanel søger deltagere

For at øge både gennemsigtighed og gøre det nemmere at få hurtige og relevante input fra brugerne, vil KOMBIT nu etablere et Aula brugerpanel, som skal agere sparringspartner og rådgiver for Aula-projektet. Panelet skal bidrage med viden om fx forretningsmæssige forhold og hverdagen på skoler og i institutioner.

For at kunne deltage skal man kunne afsætte tid til engang imellem at deltage i workshops, besvare spørgsmål og indgå i dialog med kort frist. Da det veksler meget, hvilke funktioner der

bliver arbejdet på i Aula, vil det også være meget forskelligt, hvor meget tid man skal kunne bruge på sin deltagelse i brugerpanelet, men vi forventer at den enkelte deltager skal afsætte i gennemsnit fem timer pr. måned.

Aula-projektet dækker udgifter til fx transport, men man får ikke betaling for brugt tid. For at deltage skal man have et godt kendskab til Aula – eller mod på at opnå et godt kendskab. Desuden skal man kunne bidrage med viden indenfor et relevant fagområde - skole, SFO, dagtilbud, forvaltning, datasikkerhed e.l.

Brugerpanelet vil ikke i første omgang rumme forældre og elever, men vi arbejder med at finde en måde at få gode og strukturerede input ind fra disse grupper også.

I næste uge udsendes yderligere information om brugerpanelet og et link til et tilmeldingsskema.

## Udskiftning og opmanding i Aula-projektet

Over de seneste par måneder er der kommet nogle flere folk til projektet i KOMBIT. Det skyldes et behov for flere ressourcer til især det funktionelle og tekniske spor og til at håndtere henvendelser fra kommuner, brugere og leverandører.

Som nævnt ved flere lejligheder – men vist nok aldrig her i statusmailen - fik Aula-projektet ny projektleder i løbet af vinteren, da Sanne Mi Poulsen tog over. Tidligere projektleder Jakob Volmer har i et stykke tid hjulpet til med overlevering og fungeret som forretningsudvikler for projektet, men han har nu helt forladt Aula til fordel for andre opgaver i KOMBIT.

Nedenfor kan du se, hvem der er tilknyttet projektet i KOMBIT. Det er dog langt fra alle de nedenstående, der arbejder fuld tid på Aula, da mange også er tilknyttet andre projekter i KOMBIT.



Sanne Mi Poulsen,  
Projektleder  
(Overordnet)



Line Bertelsen,  
Projektkoordinator



Peter Romme Jensen,  
Studentermødjhjælper



Tinne Stens Nikolajsen,  
Projektkoordinator  
økonomi



Christina Gross Jarnit,  
Projektleder  
(Jurasporet)



Christina Rhodis  
Hansen, JØRIST



Charlotte Askerland,  
Projektleder  
(teknik sporet)



Simon Mark Bøtker-  
Pedersen, IT-konsulent



Erling Hansen,  
IT-arkitekt



Andreas Fjeldberg,  
IT-konsulent



Klaus Rasmussen,  
IT-konsulent



Camilla Buhr,  
IT-konsulent



Anders Fauzøbel,  
Ekstern IT-arkitekt



Tore Steinfeldt,  
Ekstern Test-manager



Morten Hass,  
Forretningskonsulent



Anne Hasselbaich,  
Implementerings-  
konsulent



Mathilde Illum Aastrøm,  
Ekstern implementerings-  
konsulent



Susanne Rasmussen,  
Kommunikations-  
konsulent



Frank Stjerne,  
Service manager



Martin Frandsen, Incident  
manager

## Input og videndeling:

Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du meget gerne skrive til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk). Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte forbehold.

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), så vi sammen sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.