

Fredag den 7. februar 2020

Statusmail fra KOMBIT

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk

<https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/>

Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for Aula enten på Skole eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger. Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på aula@kombit.dk, mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany på aula.implementering@netcompany.com, med oplysninger om navn, tlf og email.

Indhold

Release 1.1.6.....	2
Præciseringer til de nye muligheder for at kommentere på opslag.....	2
Fejl i filer med specialtegn.....	2
Videoer om 1.1.6:.....	2
Enkelte fejlrettelser rykket til 1.1.7.....	3
Indhold i release 1.1.7.....	3
Opfølgning på vikarnoter - IST.....	4
Skift i institutionsnr. og sammenlægninger.....	5
Møder vedrørende konsekvensanalyser.....	5
Mulighed for ekstra datamigrering.....	5
Information om dagtilbudspiloter på Aulainfo.....	6
Input til statusmailen.....	6

Velkommen til denne uges statusmail fra Aula. Da projektet er lidt vinterferieramt i uge 7, vil der ikke blive udsendt vanlig statusmail i næste uge, men hvis der mod forventning skulle opstå behov fx på baggrund af releasen på søndag, hører I naturligvis fra os. Ellers vender vi tilbage i uge 8. God vinterferie til de af jer, der har sådan en, hvad enten det er i uge 7 eller 8.

Release 1.1.6

Release 1.1.6 vil blive udrullet på søndag den 9. februar 2020. Den foreløbige releasenote er vedhæftet den mail, som supportberettigede brugere og projektledere har fået i forbindelse med denne statusmail. Vær dog opmærksom på, at der altid er en risiko for, at der må ændres i releasen i sidste øjeblik, hvis der fx viser sig fejl i forbindelse med udrulningen. Derfor skal releasenotesen tages med forbehold, men Aula-projektet vælger at sende den ud nu, så I ved, hvad I møder på mandag.

Den endelige releasenote vil blive lagt på Aulainfo.dk på mandag på denne side:

<https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/funktionalitet-i-aula/status-paa-nye-funktionaliteter/>

De opdaterede vejledninger vil ligeledes blive lagt online i begyndelsen af næste uge.

Præciseringer til de nye muligheder for at kommentere på opslag

Teksten på Aulainfo har kunne tolkes som om, at der fremadrettet vil kunne kommenteres på alle opslag. Det er ikke tilfældet. Afsenderen af et opslag bestemmer om der skal være mulighed for at kommentere på opslaget. Dette er nu rettet til på Aulainfo.dk

Fejl i filer med specialtegn

Med release 1.1.6 løses en fejl, der tidligere har forårsaget problemer med at åbne filer med specialtegn (fx æ og ø), som er uploadet i Safari-browsere. Fejlen skyldes, at Safari håndterer specialtegnene som accenter, hvilket betyder at der sker en fejl, og at brugerne ikke kan få adgang til filen.

Fejlen er rettet, og brugernes filer vil fremadrettet blive uploadet og vist korrekt. Dog vil brugerne være nødsaget til at uploade de fejlede filer på ny. Det ser ud til at dreje sig om godt 100 filer i alt. Kommuner, der har sikre filer, som er berørte, vil efter releasen blive kontaktet og modtage en liste over filnavnene.

Videoer om 1.1.6:

I forbindelse med release 1.1.6 er der blevet produceret fire videoer:

- [Kalender 2.0](#) - erstatter tidligere video om Aula-kalender
- [Planlægningsassistent](#) - ny video
- [Medarbejder brush up](#) - erstatter tidligere brush up-video
- [Sikker fildeling](#) - erstatter tidligere video om sikker fildeling

Det er desværre ikke muligt at "overskrive" videoer på YouTube, og når der kommer opdaterede versioner af allerede eksisterende videoer, skal de derfor findes via et nyt link. Da der vil være nogle, der har linket til de gamle videoer i deres materialer eller på hjemmesider, bliver de ikke

umiddelbart slettet fra YouTube, men der bliver tilføjet i kommentarerne, at der findes en nyere version af videoen.

Enkelte fejlrettelser rykket til 1.1.7

I forbindelse med den kommende release 1.1.6, bliver der rettet en række fejl i Aula. Dog er nogle fejlrettelser på dashboards og widgets rykket til næste release. Det skyldes frygten for regressionsfejl – altså muligheden for, at fejlrettelser kan forårsage problemer andre steder – da det er komplekse områder at rette i. Det betyder, at der i nogle tilfælde fortsat kan opleves fejl i forbindelse med opsætningen af widgets og dashboards.

Dermed kan der blandt andet fortsat opleves udfordringer med følgende i Aula:

- Placering af widgets kan blive vist forkert i forhåndsvisningen
- Det er i nogle tilfælde muligt for den kommunale administrator at opsætte dashboardet på en måde, som forhindrer institutionsadministratoren i at gemme deres dashboard opsætning.
- Der kan være fejl i rækkefølgen, som de valgte widgets bliver vist i.

Indhold i release 1.1.7

I seneste nyhedsbrev blev det lovet, at I ville få en oversigt over de ting til komme/gå, der kommer med i 1.1.7. Det var desværre at tage munden for fuld, da dialogen om videreudvikling stadig pågår, og det endnu udestår at finde ud af, hvor mange ressourcer tilpasningen til det nye Uni-login vil kræve, og hvordan den præcise tidsplan bliver.

Forventningen er, at release 1.1.7 kommer i april eller maj. Aula-projektet forventer desuden, at der vil komme forbedringer til komme/gå med i 1.1.7, men det står altså endnu ikke helt klart, hvilke og hvor mange. I forbindelse med planlægningen af 1.1.7 er der blevet analyseret en række tiltag til komme/gå, som kan ses nedenfor. Nedenstående tiltag er blandt andet udvalgt på baggrund af workshops med brugere og tilbagemeldinger fra kommuner og skal ses som en ikke udtømmende liste over de ting, der lige nu ligger i back-loggen på komme/gå-området.

Det er naturligvis målet, at det kan lade sig gøre at få så mange som muligt af nedenstående udviklingstiltag med i 1.1.7, men det er desværre nok ikke helt realistisk, at alle tingene kommer med i den forbindelse. Aula-projektet vil fortælle mere, så snart indholdet af release 1.1.7 ligger mere fast.

Ønskede tiltag til komme-gå (er endnu ikke besluttet)	
Navn	Forklaring
Konfiguration af komme/gå tavlen	I dag kan børn i SFOer selv melde sig syge på komme/gå tavlen. Denne del kan ikke fjernes uden at muligheden for at melde syg også fjernes for forældre.

	<p>Det ændres sådan, at det bliver muligt at fjerne det fra komme/gå tavlen (den skræm hvor der tjekkes ind og ud).</p> <p>Herudover gøres en række andre punkter konfigurerbare.</p>
Overblik over ferie i komme/gå modulet	<p>Der tilføjes en side, hvor alle registreringer af ferie samles (ferieanmodninger, forældres egne registreringer af ferie/fri). Denne side kan benyttes ifm. planlægning af bemanning.</p>
Vise ferieregistreringer i medarbejderens kalender	<p>En leder eller medarbejder har i kalenderen mulighed for at oprette ferieregistreringer som forældre modtager.</p> <p>Denne ændring går på at tilføje en mulighed for at se et overblik over besvarelser.</p>
Forældreoverblik: Tider. Ændringer til gentagelser.	<p>I det nuværende design gentages aftaler hver tirsdag, og det er ikke muligt kun at lave en aftale som gælder en tirsdag.</p> <p>Ændringen medfører, at det bliver muligt at vælge om en aftale skal gælde en bestemt dato eller gentages f.eks. alle tirsdage.</p>
Tjek ud tid skal fremgå af aktivitetsoversigten	<p>Medarbejdere kan i dag se, om et barn er "til stede" eller "ikke tilstede", men ikke hvornår et barn har tjekket ud.</p> <p>Det tilføjes ifm. denne tilføjelse. Herudover tilføjes også hvornår der er tjekket ind.</p>
Forældreoverblik	<p>Forældreoverblikket er en side i Aula, hvor forældrene kan se, hvornår et barn er tjekket ind, tjekket ud samt hvilken status barnet har.</p>
Log ud af enhed (tavlen) flyttes til administrationsmodul	<p>Log ud af komme/gå tavlen leder i dag til, at børn i SFOer logger ud af komme/gå på tavlerne. Det ændres så det kun er i administrationsmodulet, der kan logges ud af komme/gå tavler.</p>
Multi-select på aktivitetsoverblikket	<p>Ændringer går på at en medarbejder skal kunne ændre status på mange børn på samme tid f.eks. ændre status til "på tur" på en hel gruppe.</p>

Opfølgning på vikarnoter - IST

Der er fundet en løsning på problemet med vikarnoter i Aula, der i nogle tilfælde forsvandt, når vikardækningen i IST blev ændret. Løsningen vil blive implementeret i systemet i weekenden mellem uge 7 og uge 8 (14. - 16. februar 2020). Der er ikke noget skolerne skal foretage sig i denne sammenhæng, og alle vikarnoter bibeholdes i Aula. Det anbefales, at man ikke ændrer i skolens vikardækning eller skrive vikarnoter imens opdateringen foregår, dvs. fra fredag d. 14. februar kl. 16.00 2020 til søndag d. 16. februar 2020 kl. 12.00.

Skift i institutionsnr. og sammenlægninger

Aula-projektet er i øjeblikket i gang med en analyse af mulige løsninger, hvis institutioner skifter institutionsnr. eller institutioner bliver sammenlagt. Analysen forventes at være færdig i løbet af de kommende uger. Derefter vil Netcompany kunne gå i gang med at bygge selve værktøjet og undersøge hvordan et skift af institutionsnummer kan håndteres.

Når der herefter sker skift i institutionsnr. eller sammenlægning af institutioner vil det være en betalbar ydelse for kommunen at få gennemført ændringen i Aula.

Møder vedrørende konsekvensanalyser

Mere end 80 kommuner har tilmeldt sig Skype-møderne om konsekvensanalyser og otte ud af elleve møder har nu været afholdt. Tak for det store engagement til alle jer, der allerede har været med til et af møderne. På grund af den store interesse er der lagt to ekstra møder ind i uge 8. Hvis din kommune ikke har fået tilmeldt sig og ønsker at deltage i et af de to ekstra møder, kan I skrive til aula@kombit.dk.

Som nævnt på møderne vil Aula-projektet samle op efterfølgende og sende en opsummering ud med slides og en FAQ med de oftest stillede spørgsmål/svar til dem, som har deltaget på møderne. Sammen med opsamlingen vil der også blive udsendt en opdatering af skabelonen for konsekvensanalyse, inkl. spørgerammen på baggrund af gode input fra Skypemøderne.

Hvis man mangler at modtage risikovurderingerne og/eller KOMBITs skabelon for konsekvensanalyse kan man skrive til aula@kombit.dk Husk at risikovurderingerne skal behandles fortroligt og kun bør håndteres af de medarbejdere i kommunen, der har et konkret behov for at se dem. Risikovurderingerne indeholder nemlig informationer, som kunne vise en genvej for folk med slette hensigter.

Det er på møderne kommet frem, at en del kommuner ønsker at videndele og hjælpe hinanden på tværs af kommunerne. Der er fx flere kommuner, der ønsker at gå sammen om at udarbejde fælles konsekvensanalyse og fælles risikovurderinger. Det vil KOMBIT naturligvis meget gerne bakke op om, og hvis man har noget materiale eller nogle erfaringer man ønsker at dele, vil KOMBIT meget gerne bringe det videre i statusmailen. Skriv til aula@kombit.dk

Mulighed for ekstra datamigrering

I forbindelse med implementeringen af Aula valgte en række kommuner som bekendt at udskyde ibrugtagningen. Som følge af den beslutning, valgte Greve, Køge, Faxe, Stevn, Sorø, Horsens, Mariagerfjord at få data fra Skoleintra migreret over i Aula, som en selvstændig øvelse efter efterårsferien. Horsens og Mariagerfjord er de sidste, der får data migreret. Det vil foregå i påsken 2020.

Selvom de var med i den oprindelige datamigrering i efterårsferien, har Aarhus Kommune ønsket også at deltage i den ekstra datamigrering til påske.

Den ekstra datamigrering krævede ændringer til det oprindelige migreringsværktøj, og dette har medført en meromkostning på i alt 329.000 kr., som bliver fordelt mellem de kommuner, der deltager i den ekstra datamigrering.

Hvis andre kommuner ønsker at deltage i den ekstra datamigrering er der mulighed for det. Det kunne fx være, hvis der utilsigtet er kommet dokumenter og bilag af personlig karakter med over fra Skoleintra i Aula. Altså dokumenter, som skulle have være slettet fra Skoleintra forud for migreringen.

På den baggrund vil KOMBIT høre om der er andre kommuner, der kunne have interesse i at være med i den ekstra migrering til påske. Hvis din kommune har interesse i at deltage i den ekstra datamigrering, vil I skulle være med til at dække de førortalte meromkostninger. Den nøjagtige pris vil naturligvis afhænge af antallet af kommuner, der ønsker at deltage.

Hvis din kommune kunne have interesse i at deltage i migreringen i påsken, skal KOMBIT høre fra jer senest den 20. februar 2020. Skriv til aula@kombit.dk

Information om dagtilbudspiloter på Aulainfo

Som det tidligere er blevet beskrevet er de fire dagtilbudspiloter – Esbjerg, Silkeborg, Næstved og Gladsaxe – nu i fuld gang med forberedelser og planlægning af pilotafprøvningen af Aula på dagtilbudsområdet.

Fremover bliver det lettere at følge med i deres arbejde, da de har fået hver deres side på Aulainfo. Her vil de løbende fortælle om deres arbejde og fremdriften i projektet.

Siderne indeholder en beskrivelse af kommunen og kommunens projekt. Desuden vil alle pilotkommuner hver måned skrive en status over, hvad måneden er gå med, og hvad der har været de største udfordringer og succeser i den forløbne kommune. Den finder I nederst på kommunernes sider.

Følg med her: <https://aulainfo.dk/aula-afproevning-i-dagtilbud/>

På siderne vil pilotkommuner også dele materialer, som kan hjælpe andre kommuner i deres arbejde med forberedelserne til Aula på dagtilbudsområdet.

Fx kan man på [Esbjergs side](#) blandt andet finde et foreløbigt systemoverblik, en implementeringsplan og anvendelsesstrategien. På [Silkeborgs side](#) ligger der et systemlandskab og et udkast til en supportbeskrivelse og på [Gladsaxes side](#) ligger der ligeledes et systemlandskab.

Aula-projektet håber, at alle kommuner kan få glæde af de fire pilotkommuners store arbejde. I må meget gerne melde ind på aula@kombit.dk, hvis der er noget specifikt I gerne vil høre om.

Input til statusmailen

Hvis du ligger inde med noget, som du mener kan skabe værdi hos andre – må du meget gerne skrive til aula@kombit.dk. Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte forbehold.

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til aula@kombit.dk, så vi sammen sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.