

Fredag den 15. jan. 2021

## Statusmail fra KOMBIT

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk

<https://aulainfo.dk/guide-til-projektledere/projektstatus/>

Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger. Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som et service request.

## Indhold

Aula generelt.....	1
Nyt om release 2.2. ....	1
Fakturering & status på fornyet tilslutning.....	2
Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi .....	2
Aula dagtilbud .....	3
Ibrugtagning i en corona-tid.....	3
Tilkøb fra Netcompany – ændrede datoer .....	3
Viden og materialer.....	3

## Aula generelt

### Nyt om release 2.2.

På grund af uenighed mellem KOMBIT og Netcompany omkring priserne for udviklingsønsker, har det desværre været nødvendigt at ændre planerne for release 2.2.

Efter KOMBITs vurdering er de priser Netcompany har tilbudt for den ønskede udvikling ifm. release 2.2. alt for høje. Releaseen kommer derfor til at indeholde mindre end forventet. Den

kommer til at bestå af de tidligere lovede ændringer i forhold til [brug af Aula på bosteder](#) og [forbedringer af funktionaliteten til sikker fildeling](#).

Fordi releasen bliver mindre end forventet, har det til gengæld været muligt at fremrykke den, og forventningen er at den kommer den 28. februar 2021.

Drøftelserne med Netcompany omkring deres prissætning af videreudviklingsønsker har stået på i længere tid, uden den ønskede effekt. Derfor arbejder KOMBIT på at få evalueret estimaterne fra Netcompany hos tredje part. Ligeledes efterprøver KOMBIT driftsudgifterne gennem en markedsdialog med leverandørmarkedet. Det sker med tanke på at genudbyde support og drift af Aula. Denne tilgang bakkes op af den kommunale styregruppe

Dialogen mellem KOMBIT og Netcompany fortsætter på alle niveauer, og KOMBIT vil løbende orientere om fremdriften.

## Fakturering & status på fornyet tilslutning

Som nævnte i sidste uges statusmail vil der blive udsendt fakturaer for Aula i februar. Tre kommuner har endnu ikke underskrevet den fornyede tilslutning. Vi vender tilbage med yderligere information omkring fakturering snarest.

## Webinarer vedrørende Aulas produktstrategi

Der er nu udsendt invitationer til webinarer om Aulas produktstrategi, og interessen har været meget stor. En del kommuner har henvendt sig vedrørende begrænsningen i deltagerantal fra hver kommune. Grunden til at der blev sat en begrænsning var et ønske om at sikre, at alle kommuner fik lejlighed til at stille spørgsmål.

Ikke desto mindre skal der naturligvis være mulighed for at deltage med de chefer og medarbejdere, som har brug for at høre om produktstrategien. Derfor har vi fjernet begrænsningen og åbnet for, at der er flere deltagere på hvert møde end de tyve der oprindeligt var sat som grænsen. KOMBIT vil dog opfordre til, at man lige taler sammen inden mødet, hvis man er mange fra en kommune og evt. aftaler hvem der skal stille spørgsmål.

Webinarerne finder sted:

- 21. januar 2021 fra 11:00 – 12:00
- 22. januar 2021 fra 10:30 – 11:30
- 25. januar 2021 fra 10:00 – 11:00
- 27. januar 2021 fra 13:00 – 14:00
- 29. januar 2021 fra 10:30 – 11:30

Invitationerne er sendt direkte til projektledere og systemansvarlige og selve linket til mødet vil blive sendt ud et par dage inden hvert møde.

## Aula dagtilbud

### Ibrugtagning i en corona-tid

De meldinger KOMBIT får fra de forskellige kommuner tyder stadig på at der er roligt i forhold til ibrugtagningen. En del kommuner har på grund af Corona valgt at vente med at tage Aula rigtigt i brug, men føler sig ellers generelt klar.

### Tilkøb fra Netcompany – ændrede datoer

Som det også blev nævnt i sidste uges statusmail, kan kommunerne med ekstra behov for fx bistand til implementering tilkøbe online webinarer med fokus på bestemte funktionaliteter som fx komme/gå-modulet eller Q&A's, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til Netcompanys konsulenter om Aula og brugen heraf. Efter ønske er datoerne for Go-live møderne ændret, da de var placeret i vinterferien. De nye tidspunkter ses herunder:

#### **Go-live Q&A: Dagtilbud**

På webinarer vil der være mulighed for at stille spørgsmål omkring Aula til Netcompanys konsulenter samt vidensdele og sparre med andre deltagende kommuner.

#### **Dato og tidspunkt:**

- 22.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – IST-kommuner
- 25.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – ASSEMBLE-kommuner
- 23.02.2021 kl. 09-11 Go-live Q&A – KMD-kommuner

[Du kan læse mere om tilkøbsydelse og finde link til tilmelding her.](#) Kontakt [aula.implementering@netcompany.com](mailto:aula.implementering@netcompany.com) for yderligere oplysninger omkring de forskellige tilkøb.

## Viden og materialer

Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du meget gerne skrive til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk). Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte forbehold.

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), så vi sammen sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.