

Fredag 12. juni 2020

## Statusmail fra KOMBIT

Du finder denne og øvrige statusmails fra KOMBIT på følgende side på Aulainfo.dk

<https://aulainfo.dk/quide-til-projektledere/projektstatus/>

Du modtager denne mail, fordi du hos KOMBIT og Netcompany er registreret som projektleder for Aula enten på skole- eller dagtilbudsområdet, eller du er oprettet som supportberettiget bruger. Hvis du har ændringer til projektleder-kontaktoplysninger, kan du sende dem til KOMBIT på [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), mens ændringer til supportberettigede brugere skal meldes til Netcompany som et service request via bestillingsblanketten [på denne side](#).

## Indhold

|   |   |
|---|---|
| Aula-løsningen: .....                                     | 2 |
| Tilmeldinger til brugerpanelet .....                      | 2 |
| Komme/gå .....  | 2 |
| Skoleområdet: .....                                       | 2 |
| Sammenlægning og opsplitning af institutioner .....       | 2 |
| Implementering af Aula i dagtilbud .....                  | 2 |
| Uddannelsesplanen ligger nu klar .....                    | 2 |
| Dagtilbudspilot: .....                                    | 3 |
| Piloterne holder åben mikrofon - online .....             | 3 |
| Pilotdriften og erfaringsopsamlingen står for døren ..... | 3 |
| Videndeling fra piloterne .....                           | 4 |
| Input og videndeling .....                                | 4 |

Velkommen til denne uges statusmail fra Aula.

## Aula-løsningen:

### Tilmeldinger til brugerpanelet

Tak den store tilslutning til brugerpanelet. Aula-projektet er stadig i gang med at gennemgå tilmeldingerne, men forventer at alle, der har tilmeldt sig hører fra projektet i løbet af næste uge. Aula kan fortsat godt bruge flere tilmeldinger fra chefer og medarbejdere fra dagtilbud. Skriv til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), hvis du er interesseret i at deltage.

### Komme/gå

Enkelte institutioner har i forbindelse med sidste release oplevet problemer med deres komme-gå skærm. Dette kan løses ved at opdatere skærmen, hvorefter den virker igen.

## Skoleområdet:

### Sammenlægning og opsplitning af institutioner

Nogle kommuner står overfor at skulle sammenlægge eller opsplitte skoler i forbindelse med sommerferien. Aula-projektet er opmærksomme på, at det er afgørende for de pågældende kommuner at kunne løse dette i forhold til Aula, og arbejder målrettet på at afklare, hvordan det teknisk set kan lade sig gøre. Projektgruppen er i dialog med et par kommuner allerede, men har brug for et samlet overblik over, hvor mange kommuner der skal sammenlægge eller opsplitte skoler.

Derfor er der udsendt et spørgeskema til de systemansvarlige for Aula på skoleområdet i alle kommuner. Hvis du er systemansvarlig i en kommune, der skal opsplitte eller sammenlægge skoler i sommerferien og ikke har modtaget et spørgeskema kan du skrive til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk)

## Implementering af Aula i dagtilbud

### Uddannelsesplanen ligger nu klar

Den samlede uddannelsesplan med de specifikke datoer for, hvornår kommunernes kommunale administratorer og administrative- og pædagogiske superbrugere uddannes, ligger nu fast, [og kan findes her](#). Via KLIK-opgaven "*K18 (Dagtilbud) Informer administratorer og superbrugere om uddannelsesforløb*", kan man finde mere information. Vær opmærksom på, at kommunerne selv står for at udpege og sende superbrugere afsted på de tildelte forløb. Antallet af pædagogiske superbrugere for dagtilbud kan findes i dette [dokument](#).

Hvis der er spørgsmål til uddannelsesplanen, kan man skrive en besked på KLIK-opgaven, så vil Netcompany vende tilbage med et svar.

Uddannelsesplanen er blevet skruet sammen så kommunens pædagogiske superbrugere så vidt muligt bliver undervist i egen kommune. Det betyder også, at nogle af kommunernes forløb vil have mere end 15 deltagere for at få kabalen til at gå op. Hvis kommunen i stedet ønsker, at nogle

superbrugere sendes på et forløb hos en anden kommune, skal I skrive en besked til Netcompany på KLIK-opgaven "K19: Informer administratorer og superbrugere om uddannelsesforløb".

[Læs mere omkring uddannelse på aulainfo.dk](http://aulainfo.dk)

## Dagtilbudspilot:

Alle pilotuddannelserne er nu gennemført og pilotkommunerne er endelig klar til at få deres forældre på Aula. Silkeborg fik åbnet for adgangen i dag, mens resten får forældrene på i morgen og mandag. Det er en vigtig milepæl for Aula-projektet, og piloterne skal have stor ros for at få det til at lykkes.

## Piloterne holder åben mikrofon - online

På torsdag d. 18. juni 2020 kl. 13.00 til 14.30 giver projektlederne fra pilotkommunerne på dagtilbud mulighed for, at alle Aula-projektledere online kan stille spørgsmål om stort og småt. Pilotprojektlederne vil svare, så godt de kan. Mødet skal ses som en mulighed for at kunne sparre og vidensdele på tværs af kommuner om arbejdet med Aula og de opgaver, som fylder mest pt. Netcompany deltager ikke i mødet, og KOMBIT og KL er kun med på en lytter.

Pilotkommunerne Silkeborg, Esbjerg, Greve og Lyngby Taarbæk deltager. Afhængig af hvor mange projektledere, der tilmelder sig, deler vi os op i mindre grupper, så der bliver plads til dialog mellem piloter og kommuner.

Hvis du er Aula-projektleder kan du tilmelde dig her:

<https://www.conferencemanager.dk/aulaaabenmikrofon>, og du har mulighed for at skrive et spørgsmål til piloterne, når du tilmelder dig. Så vil piloterne gøre deres til at forberede sig inden mødet.

## Pilotdriften og erfaringsopsamlingen står for døren

Pilotinstitutionerne er nu næsten klar til at gå i pilotdrift. Det betyder, at forældre og medarbejdere i dagtilbuddene begynder at bruge Aula for alvor fra næste uge. Pilotkommunerne og KOMBIT erfaringsopsamler løbende og vil videreformidle vigtige pointer og læringer til alle kommunerne blandt andet via statusmails og artikler. Dette vil dog ske med den nødvendige hensyntagen til ressourcerne i pilotinstitutionerne – ikke mindst på baggrund af Coronasituationen og det deraf følgende øgede pres på ressourcerne i dagtilbudene.

Samlet prøver de seks pilotkommuner på dagtilbudsområdet hele Aula af. Men de enkelte kommuner vil hver især fokusere på udvalgte dele af Aula i pilotdriften. Dette sker for ikke at belaste frontpersonalet for meget og for at den enkelte kommune kan agere ud fra deres virkelighed – herunder deres arbejdsgange og anvendelsesstrategi. For Aula-projektet har det vigtige været at sikre, at vi samlet får afprøvet Aula bredt i en dagtilbudsverden. Flere af piloterne har i deres dokumenter på deres blogs beskrevet, hvordan de anvender Aula i piloten og fremadrettet. Her fremgår også, hvordan piloterne på sigt forventer at ville anvende Aula for at understøtte arbejdsgangene på dagtilbudsområdet.

Centrale fokusområder for den funktionelle afprøvning af Aula på dagtilbudsområdet, som pilotkommunerne og Aula-projektet dykker ekstra ned i er:

- Komme/gå + infotavler
- Sikre filer
- Fælles postkasser
- Video/billeder
- Dagplejerne.

Derudover opsamler vi også erfaringer fra piloternes arbejde med uddannelse af medarbejdere, organisering af dagtilbuddene i Aula og opsætning fx af grupper.

Materiale fra erfaringsopsamlingen bliver blandt andet publiceret i statusmailen og på [aulainfo.dk](http://aulainfo.dk). Og derudover bliver piloternes arbejde naturligvis brugt til at forberede implementeringsmaterialer og vil indgå i den løbende udvikling af Aula.

## Videndeling fra piloterne

I denne uge kan du læse nye status'ere fra:

- Lyngby-Taarbæk - blandt andet [med fokus på opsætning \(I2\), uddannelse og grupper \(stuer\) fra KMD I2](#)
- Gladsaxe – blandt andet [med fokus på opsætning \(I1\), organisering og arbejdet i en Corona-tid](#)
- Næstved – blandt andet [med fokus på anvendelsesstrategi, opsætning \(Assemble\) og de udfordringer man er stødt på indtil nu.](#)

Du finder status'erne nederst på hjemmesiderne.

Stor tak til pilotkommunerne for at give sig tid til at dele stort og småt og surt og sødt 😊.

## Input og videndeling

Hvis du ligger inde med materiale – eller andet som du mener kan skabe værdi hos andre – må du meget gerne skrive til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk). Det er helt ok, at materialet måske ikke er helt finpudset eller kun må distribueres med bestemte forbehold.

KOMBIT og Aula-teamet vil også gerne høre fra dig, hvis du savner noget i statusmailen – er der noget vi skal gøre mere af eller mindre af? Send gerne dit input til [aula@kombit.dk](mailto:aula@kombit.dk), så vi sammen sikrer, at statusmailen hele tiden er relevant og læsbar.